

Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

за _____ 1 _____ квартал _____ 2022 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2022 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 г. (с НДС) (млн. рублей)	Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2022 г. в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений года 2022, млн. рублей (с НДС)												Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)	Отклонение от плана финансирования по иным отчетным периодам		Причины отклонений
						Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		млн. рублей (с НДС)	%				
						План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
0	Всего по инвестиционной программе в том числе:	Г	168,317	66,899	101,417	41,736	2,549	2,549	2,549					41,736	98,868	2,549	-				
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	95,055	50,577	44,477	21,224	2,549	2,549						21,224	41,929	2,549	-				
0.4	Прочие новые строительные объекты энергетического хозяйства, всего	Г	49,368	0,499	48,869	20,512	0,000	0,000	0,000					20,512	48,869	0,000	-				
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	23,894	15,823	8,071	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	8,071	0,000	-				
1	Кемеровская область	Г	168,317	66,899	101,417	41,736	2,549	2,549	2,549					41,736	98,868	2,549	-				
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	95,055	50,577	44,477	21,224	2,549	2,549	2,549					21,224	41,929	2,549	-				
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и линий подстанций, всего, в том числе:	Г	80,658	46,922	33,736	17,703	2,549	2,549	2,549					17,703	31,187	2,549	-				
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформатора	К_Р8	51,751	18,889	32,862	9,163	2,549	2,549	2,549					9,163	30,314	2,549	-		Длительное платящее согласно графика		
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и линий подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе	Г	28,907	28,034	0,874	8,540	0,000	0,000	0,000					8,540	0,874	0,000	-				
1.2.1.2	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/66 кВ "Машинное" с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА	К_М2	28,907	28,034	0,874	8,540	0,000	0,000	0,000					8,540	0,874	0,000	-		Длительное полное погашение задолженности по линейному договору в 2021 году		
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе	Г	14,396	3,655	10,741	3,521	0,000	0,000	0,000					3,521	10,741	0,000	-				
1.2.3.1	Установка приборов учета класса напряжения 0,220(0,4) кВ, всего, в том числе	Г	14,396	3,655	10,741	3,521	0,000	0,000	0,000					3,521	10,741	0,000	-				
1.2.3.1	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Приобретение комплект систем	К_С1	14,396	3,655	10,741	3,521	0,000	0,000	0,000					3,521	10,741	0,000	-				
1.4	Прочие новые строительные объекты энергетического хозяйства, в том числе:	Г	49,368	0,499	48,869	20,512	0,000	0,000	0,000					20,512	48,869	0,000	-				
1.4	Строительство ВЛ 35 кВ отстойной ВЛ13-К2-1, 35-К2	К_В135	49,368	0,499	48,869	20,512	0,000	0,000	0,000					20,512	48,869	0,000	-				
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	23,894	15,823	8,071	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	8,071	0,000	-				
1.6	Приобретение автомобилей - легковых/грузовых машин	К_АТ	5,185	8,375	-3,190	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	-3,190	0,000	-		Приобретение по конкурсу у поставщика с максимальной стоимостью		
1.6	Приобретение автомобилей. Приобретение автомобиля для перевозки бригад/автобуса. 1) - 1 шт.	Л_АТ(У1)	0,762	1,620	-0,858	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	-0,858	0,000	-		Приобретение по конкурсу у поставщика с максимальной стоимостью		
1.6	Приобретение автомобилей. Приобретение автомобиля для перевозки бригад/автобуса. 2) - 1 шт.	Л_АТ(У2)	0,762	1,620	-0,398	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	-0,398	0,000	-		Приобретение по конкурсу у поставщика с максимальной стоимостью		
1.6	Приобретение автомобилей. Приобретение автомобиля для перевозки бригад/автобуса. 3) - 1 шт.	Л_АТ(У3)	0,762	1,160	-0,398	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	-0,398	0,000	-		Приобретение по конкурсу у поставщика с максимальной стоимостью		
1.6	Приобретение автомобилей. Приобретение автомобиля для перевозки бригад (автобуса). 4) - 1 шт.	Л_АТ	3,870	0,000	3,870	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	3,870	0,000	-		Приобретение по конкурсу у поставщика с максимальной стоимостью		
1.6	Приобретение автомобилей - легковых/грузовых машин с навесным оборудованием (экскаватор-погрузчик)	Л_АТ	8,757	0,000	8,757	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	8,757	0,000	-				
1.6	Приобретение автомобилей - легковой автобуса	Л_АТ	0,858	1,140	-0,282	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	-0,282	0,000	-		Приобретение по конкурсу у поставщика с максимальной стоимостью		
1.6	Приобретение приборов "АИД-904", "ЭПРА-1000", "АПД-3 "Общие", "Энергомонитор 3.3.11"	Л_ПР	2,936	2,368	0,568	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000	0,568	0,000	-				
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:		168,317	66,899	101,417	41,736	2,549	2,549	2,549					41,736	98,868	2,549	-				

Генеральный директор ООО "ОЭСК"

А.А. Фомин

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов (квартальный)

за _____ 1 _____ квартал _____ 2022 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ общества с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2022 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления ЕЭК КО №485 от 29.10.2021)
рецензия решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода										Прочие отклонения			
			План										Факт													
			Всего (ср. 2022)																							
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:										Общий объем финансирования, в том числе за счет:													
			федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	иных источников финансирования	иных источников финансирования													
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Общий объем финансирования, в том числе за счет:		федерального бюджета		бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)		иных источников финансирования					
			млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%				
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	Всего по инвестиционной программе в том числе:	Г	41,736					2,549		2,549			-39,188	-93,89%	-39,188	-93,89%	-39,188	-93,89%	-39,188	-93,89%	-39,188	-93,89%	24			
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	21,224					2,549		2,549			-18,676	-87,99%	-18,676	-87,99%	-18,676	-87,99%	-18,676	-87,99%	-18,676	-87,99%				
0.4	Прочие новые строительные объекты энергетического хозяйства, всего	Г	20,512					0,000		0,000			-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%				
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1	Кемеровская область	Г	41,736					2,549		2,549			-39,188	-93,89%	-39,188	-93,89%	-39,188	-93,89%	-39,188	-93,89%	-39,188	-93,89%				
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г	21,224					2,549		2,549			-18,676	-87,99%	-18,676	-87,99%	-18,676	-87,99%	-18,676	-87,99%	-18,676	-87,99%				
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г	17,703					2,549		2,549			-15,155	-85,60%	-15,155	-85,60%	-15,155	-85,60%	-15,155	-85,60%	-15,155	-85,60%				
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г	9,163					2,549		2,549			-6,614	-72,19%	-6,614	-72,19%	-6,614	-72,19%	-6,614	-72,19%	-6,614	-72,19%	Длительные платежи согласно графиков			
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов	К, PS	9,163					2,549		2,549			-6,614	-72,19%	-6,614	-72,19%	-6,614	-72,19%	-6,614	-72,19%	-6,614	-72,19%				
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе	Г	8,540					0,000		0,000			-8,540	-100,00%	-8,540	-100,00%	-8,540	-100,00%	-8,540	-100,00%	-8,540	-100,00%	Дорожное полное погашение задолженности по инвестиционному договору в 2021 году			
1.2.1.2	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/6 кВ "Машинное" с заменой ТМЗ 25МВА на ТМЗ-16МВА	К, MZ	8,540					0,000		0,000			-8,540	-100,00%	-8,540	-100,00%	-8,540	-100,00%	-8,540	-100,00%	-8,540	-100,00%				
1.2.3	Развитие и модернизация учета энергетической энергии (копюмент), всего в том числе	Г	3,521					0,000		0,000			-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%				
1.2.3.1	Установка приборов учета класса широким 0,2/0,4) кВ, всего, в том числе	Г	3,521					0,000		0,000			-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%				
1.2.3.1	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Проектирование автоматизированной системы учета. Проектирование монтаж систем	К, SI	3,521					0,000		0,000			-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%	-3,521	-100,00%				
1.4	Прочие новые строительные объекты энергетического хозяйства, в том числе:	Г	20,512					0,000		0,000			-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%				
1.4	Строительство ВЛ 35 кВ от ст.п.к. от существующей ВЛ 35-кВ-22, 35-кВ-22	К, VL35	20,512					0,000		0,000			-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%	-20,512	-100,00%				
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автодорожной машины	К, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник. Проектирование автооборудования для перевозки бригад (автомобиль, 1) - 1 шт.	L, AT(V)	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник. Проектирование автооборудования для перевозки бригад (автомобиль, 2) - 1 шт.	L, AT(V2)	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник. Проектирование автооборудования для перевозки бригад (автомобиль, 3) - 1 шт.	L, AT(V3)	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-				
1.6	Проектирование автоэлектроник - автоэлектронной машины с навесным оборудованием (Самостоятельно-проектируемые)	L, AT	0,000					0,000		0,000			0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,							

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за _____ 1 _____ квартал _____ 2022 _____ года

Отчет о реализации инвестиционной программы _____ общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2022 _____ год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____ Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390

(в редакции Постановления ЕЭК КО №485 от 29.10.2021)

результаты расчета графика капитальной выгоды, утвержденного инвестиционным программой

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Плановая стоимость инвестиционного проекта (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений с 01.01.2022 по 31.12.2022 г. (без НДС), млн. рублей	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2022, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2022, млн. рублей (без НДС)																Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Освоение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений									
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен		в прогнозных ценах соответствующих лет		млн. рублей (без НДС)	%														
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт																				
1	Всего по инвестиционной программе в том числе:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22															
0																																				
0.2	Реинструментация, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г	140,264	55,833	84,431	34,780	2,124	2,124	2,124	2,124					34,780		82,307	82,307	2,124	21																
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г	79,212	42,148	37,064	17,687	2,124	2,124	2,124						17,687		34,941	34,941	2,124	-																
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г	41,140	0,499	40,641	17,094	0,000	0,000	0,000	0,000					17,094		40,641	40,641	0,000	-																
1	Кемеровская область	Г	19,911	13,186	6,725	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		6,725	6,725	0,000	-																
1.2	Реинструментация, модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе:	Г	140,264	55,833	84,431	34,780	2,124	2,124	2,124	2,124					34,780		82,307	82,307	2,124	-																
1.2.1	Реинструментация, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и линий электропередачи, распределительных устройств, всего, в том числе:	Г	79,212	42,148	37,064	17,687	2,124	2,124	2,124	2,124					17,687		34,941	34,941	2,124	-																
1.2.1.1	Реинструментация трансформаторных и линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	67,215	39,102	28,113	14,733	2,124	2,124	2,124	2,124					14,733		25,989	25,989	2,124	-																
1.2.1.1	Реинструментация трансформаторных и линий электропередачи, всего, в том числе:	Г	43,126	15,741	27,385	7,656	2,124	2,124	2,124	2,124					7,656		25,261	25,261	2,124	-																
1.2.1.1	Реинструментация трансформаторных и линий электропередачи, всего, в том числе:	К_РС	43,126	15,741	27,385	7,656	2,124	2,124	2,124	2,124					7,656		25,261	25,261	2,124	-																
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и линий электропередачи, распределительных устройств, всего, в том числе:	Г	24,089	23,361	0,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		0,728	0,728	0,000	-																
1.2.1.2	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/66 кВ "Миланово" с заменой ТК-25МВБ на ТК-16МВБ	К_МЗ	24,089	23,361	0,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		0,728	0,728	0,000	-																
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (копирование), всего в том числе:	Г	11,997	3,046	8,951	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		8,951	8,951	0,000	-																
1.2.3.1	Установка приборов учета класса измерения 0,2/0,4-Вх, всего, в том числе:	Г	11,997	3,046	8,951	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		8,951	8,951	0,000	-																
1.2.3.1	Система учета электроэнергии с количеством дистанционных считывающих показаний:	К_СП	11,997	3,046	8,951	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		8,951	8,951	0,000	-																
1.2.3.1	Проектирование автоматизированной системы учета, приобретение комплект систем	Г	41,140	0,499	40,641	17,094	0,000	0,000	0,000	0,000					17,094		40,641	40,641	0,000	-																
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе:	Г	41,140	0,499	40,641	17,094	0,000	0,000	0,000	0,000					17,094		40,641	40,641	0,000	-																
1.4	Строительство ДЛ 25 кВ отпайки от существующей ДЛ 25 кВ-22	К_ВЛ25	41,140	0,499	40,641	17,094	0,000	0,000	0,000	0,000					17,094		40,641	40,641	0,000	-																
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г	19,911	13,186	6,725	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		6,725	6,725	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля - автобусной машины	К_АТ	4,321	6,979	-2,658	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-2,658	-2,658	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: Приобретение автомобиля для перевозки бригады (автомобиль J-1 и т.п.)	Л_АТ(У1)	0,635	1,350	-0,715	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,715	-0,715	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: Приобретение автомобиля для перевозки бригады (автомобиль J-1 и т.п.)	Л_АТ(У2)	0,635	0,967	-0,331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,331	-0,331	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: Приобретение автомобиля для перевозки бригады (автомобиль J-1 и т.п.)	Л_АТ(У3)	0,635	0,967	-0,331	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,331	-0,331	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: Приобретение автомобиля для перевозки бригады (автомобиль J-1 и т.п.)	Л_АТ	3,225	0,000	3,225	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		3,225	3,225	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: автобусной машины с навесным оборудованием (Сухомотор-ШТУРМ)	Л_АТ	7,298	0,000	7,298	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		7,298	7,298	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000					0,000		-0,235	-0,235	0,000	-																
1.6	Приобретение автомобиля: - легковой автомобиль	Л_АТ	0,715	0,930	-0,235																															

personalni posrednik opozna i nepoznatih ljudi i stvari, utvrđivanje konkretnih i općih informacija

[illegible]

Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)

за 1 квартал 2022 года

Отчет о реализации инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

полное наименование объекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390

(в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

реализанта решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов		Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности*	Построения объектов электросетевого хозяйства под напряжением и (или) включение объектов замкнутого энергосистемы для проведения реконструкционных работ в год 2022																													
					План					Факт					III квартал					IV квартал														
					Всего					Всего					I квартал					II квартал														
					Всего	МВар	кВт ЛЭП	Другое	МВ×А	МВар	кВт ЛЭП	Другое	МВ×А	Мвар	кВт ЛЭП	Другое	МВ×А	Мвар	кВт ЛЭП	Другое	МВ×А	Мвар	кВт ЛЭП	Другое										
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
0	Всего по инвестиционной программе в том числе:	Г		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
0.4	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1	Кемеровская область	Г		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и низких подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и низких подстанций, всего, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС № 10 с заменой трансформаторов	К_РБ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и низких подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.1.2	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110/66 кВ "Майское" с заменой ТМ-25МВА на ТМ-16МВА	К_МЗ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.3	Ремонт и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе	Г		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.3.1	Установка приборов учета класса напряжения 0,22(0,4) кВ, всего, в том числе	Г		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.2.3.1	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний. Препрограммирование автоматизированной системы учета. Приобретение комплект систем	К_СИ		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.4	Прочие новые строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе:	Г		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
1.4	Строительство ВЛ 35 кВ отпики от существующей ВЛ35-К-21, 35-К-22	К_ВЛ35		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
	ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе:			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																

* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использоваться для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Генеральный директор ООО "ОЭСК"

А.А. Фоминов

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы
общество с ограниченной ответственностью "ОЗК"
полное наименование субъекта хозяйствования

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные планы выполнения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №499 (в редакции Постановления РЭК КО №85 от 29.10.2021)

presentations presented by the authors were not available for review.

[illegible]

• Заполняется в случае, если сетевой объект будет использоваться для выдачи мощности генерирующему объекту, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности.

Генеральный директор ООО "ОЗСК"

A.A. Фоминцев

Полное наименование субъекта электромонтажных работ

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №490 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

[illegible]

Генеральный директор ООО "ОЗСК"

A.A. Фомичев

А.А. Фомин

Идентификационный номер группы инвестиционного проекта	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Цели проекта, подлежащие исполнению проектом и/или объектом (фактически) записаны количественно, качественно, документально, достигая уровня цели по всем критическим параметрам										Исполнение проектных обязательств по финансовым, социальным, экологическим, трудовым, информационным, правовым, организационным критериям										Обеспечение прозрачности деятельности в сфере закупок, соблюдения и детализации, не относящихся к сфере закупок																																																																																																																																																																																																																																																																				
			Решение задач, связанных с исполнением целей закупочной деятельности, связанных с исполнением целей закупок					Выполнение (обеспечение) закупочных обязательств на основании закупочного законодательства, в сфере закупок					Получение выгоды от оказания услуг в сфере закупок					Получение выгоды от оказания услуг в сфере закупок					Исполнение проектных обязательств по финансовым, социальным, экологическим, трудовым, информационным, правовым, организационным критериям					Обеспечение прозрачности деятельности в сфере закупок, соблюдения и детализации, не относящихся к сфере закупок																																																																																																																																																																																																																																																															
			Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели		Наименование количественного показателя, соответствующего цели

Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей
отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный) 1 кв.

за год 2022

Отчет о реализации инвестиционной программы

общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с

Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390
(в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

реализованы решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Наименование центра питания	Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт	Установленная мощность центра питания, МВА		Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт		Фактическое расширение пропускной способности, кВт		Фактическое снижение потерь, кВт*ч/год	
					факт на 01.01.2022	факт на конец отчетного периода	факт 2021 (на 01.01.2022)	факт на конец отчетного периода	факт 2021 (на 01.01.2022)	факт на конец отчетного периода	факт 2021 (на 01.01.2022)	факт на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0	Всего по инвестиционной программе в том числе:	Г										
0.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего	Г										
0.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего	Г										
0.6	Прочие инвестиционные проекты, всего	Г										
1	Кемеровская область	Г										
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	Г										
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	Г										
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	Г										
1.2.1.1	Реконструкция ОРУ - 35/6 кВ ПС №10 с заземной трансформатором	К_PS	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе	Г										
1.2.1.2	Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 1106/6 кВ "Машинное" с заземной ТМ-25МВА на ТМ-16МВА	К_MZ	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего в том числе	Г										
1.2.3.1	Установка приборов учета класса напряжения 0,220(4) кВ, всего, в том числе	Г										
1.2.3.1	Система учета электроэнергии с возможностью дистанционного снятия показаний	К_SI	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Прочие новое строительство объектов электросетевого хозяйства, в том числе:	Г										
1.4	Строительство ВЛ 35 кВ отпика от существующей ВЛ 35 кВ К-21, 35 кВ К-22	К_VL35	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	Г										
1.6	Проборестание автотехники - автозащитной машины	К_AT	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Проборестание автотехники - автозащитной машины бригады(автомобиль 1) - 1 шт.	L_ATV1	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Проборестание автотехники. Проборестание автомобиля для перевозки бригады(автомобиль 2) - 1 шт.	L_ATV2	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Проборестание автотехники. Проборестание автомобиля для перевозки бригады (автомобиль 3) - 1 шт.	L_ATV3	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Проборестание автотехники (самостоятельной колесной машины с навесным оборудованием (скакатель-погрузчик)	L_AT	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Проборестание автотехники - легкой автотомоби.	L_AT	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Проборестание приборов "АИМ-90А", "РРМ-1000", "МПУ-3 Феникс", "Энергомонитор 3.311"	L_PR	-		-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: Словосочетания вида "год N", "год (N+1)", "год (N+1)" в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово "год" в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака "+" или "-".

Генеральный директор ООО "ОЭСК"

А.А. Фоминцев

Форма 20. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики (квартальный)

Инвестиционная программа ООО "ОЭСК"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Субъект Российской Федерации: Кемеровская область-Кузбасс

Год раскрытия (предоставления) информации: 2022 год

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Постановлением Региональной Энергетической Комиссии Кемеровской Области от 31.10.2019 №390 (в редакции Постановления РЭК КО №485 от 29.10.2021)

рекапиталы решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	1 квартал 2022 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода	
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %
1	2	3	4	5	6	7
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ						
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	млн. рублей	111,94	114,08	2,14	1,91
1.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей				
1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей				
1.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
1.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	111,72	113,86	2,14	1,91
1.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей				
1.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,21	0,21	0,00	0,00
1.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
1.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей				
1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей				
1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей				
1.9	Прочая деятельность	млн. рублей				
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	70,03	69,59	-0,44	-0,63
2.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
2.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
2.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
2.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0,00		
2.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0,00		
2.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	69,95	69,58	-0,37	-0,53
2.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0,00		
2.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,08	0,00	-0,07	0,00
2.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
2.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0,00		
2.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей				
2.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей				
2.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей				
2.9	Прочая деятельность	млн. рублей				
III	Материальные расходы всего, в том числе:	млн. рублей	7,20	8,47	1,28	17,71
2.1.1	расходы на топливо на технологические цели	млн. рублей				
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	млн. рублей	5,35	6,56	1,21	0,00
2.1.2.1	покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе:	млн. рублей	5,35	6,56	1,21	22,70
2.1.2.1.1	на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче	млн. рублей	5,35	6,56	1,21	22,70
2.1.2.1.2	для последующей перепродажи	млн. рублей				
2.1.2.2	покупная тепловая энергия (мощность)	млн. рублей				
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты, ГСМ	млн. рублей	1,85	1,91	0,06	3,30
2.1.4	прочие материальные расходы	млн. рублей				
III.1	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	млн. рублей	24,41	23,03	-1,38	-5,67
2.2.1	услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей			0,00	0,00
2.2.2	услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации	млн. рублей	0,15	0,17	0,02	11,11
2.2.3	услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей				
2.2.4	услуги инфраструктурных организаций *****	млн. рублей				
2.2.5	прочие услуги производственного характера	млн. рублей	24,26	22,86	-1,40	0,00
III.2	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	млн. рублей	4,09	4,07	-0,02	-0,39
III.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	млн. рублей	4,40	4,95	0,55	12,55
III.4	Налоги и сборы всего, в том числе:	млн. рублей	0,49	0,51	0,02	0,00
2.5.1	налог на имущество организации	млн. рублей	0,42	0,44	0,02	4,77
2.5.2	прочие налоги и сборы	млн. рублей	0,07	0,07	0,00	0,58
III.5	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	23,60	23,58	-0,02	-0,09
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	млн. рублей	0,36	0,32	-0,05	0,00
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	млн. рублей	23,23	23,26	0,02	0,10
2.6.3	иные прочие расходы	млн. рублей	0,00	0,00		
III.6	Иные сведения:	млн. рублей	5,77	4,97	-0,80	-13,80

2.7.1	Расходы на ремонт	млн. рублей	2,11	2,05	-0,06	-2,80
2.7.2	Коммерческие расходы	млн. рублей	0,00	0,00		
2.7.3	Управленческие расходы	млн. рублей	3,66	2,92	-0,74	-20,14
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	млн. рублей	41,91	44,49	2,58	6,15
3.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
3.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0,00		
3.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0,00		
3.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	41,77	44,28	2,51	6,00
3.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0,00		
3.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,14	0,21	0,07	0,00
3.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
3.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0,00		
3.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
3.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0,00		
3.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0,00		
3.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0,00		
IV	Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 - строка 4.2)	млн. рублей	-0,75	-1,15	-0,40	53,05
4.1	Прочие доходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,03	0,03	
4.1.1	доходы от участия в других организациях	млн. рублей	0,00	0,00		
4.1.2	проценты к получению	млн. рублей	0,00	0,03		
4.1.3	восстановление резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
4.1.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей				
4.1.4	прочие внереализационные доходы	млн. рублей				
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	млн. рублей	0,75	1,18	0,43	57,05
4.2.1	расходы, связанные с персоналом	млн. рублей	0,32	0,91		
4.2.2	проценты к уплате	млн. рублей	0,04	0,11		
4.2.3	создание резервов всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,01		
4.2.3.1	по сомнительным долгам	млн. рублей	0,00	0,01		
4.2.4	прочие внереализационные расходы	млн. рублей	0,39	0,15		
V	Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе:	млн. рублей	41,16	43,34	2,18	5,29
5.1	Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
5.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
5.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
5.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0,00		
5.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0,00		
5.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	41,02	43,13	2,11	5,14
5.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0,00		
5.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,14	0,21	0,07	0,00
5.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
5.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0,00		
5.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
5.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0,00		
5.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0,00		
5.9	Прочая деятельность	млн. рублей	0,00	0,00		
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	млн. рублей	8,23	8,67	0,44	0,00
6.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
6.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
6.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
6.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0,00		
6.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0,00		
6.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии;	млн. рублей	8,23	8,67	0,44	0,00
6.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;	млн. рублей	0,00	0,00		
6.5	Оказание услуг по технологическому присоединению;	млн. рублей	0,00	0,00		
6.6	Реализация электрической энергии и мощности;	млн. рублей	0,00	0,00		
6.7	Реализации тепловой энергии (мощности);	млн. рублей	0,00	0,00		
6.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
6.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0,00		
6.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0,00		
6.9	Прочая деятельность;	млн. рублей	0,00	0,00		
VII	Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе:	млн. рублей	32,93	34,67	1,74	5,29
7.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей				
7.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
7.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
7.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0,00		
7.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0,00		
7.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	32,79	34,46	1,67	5,10
7.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей				
7.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,14	0,21	0,07	0,00
7.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей				
7.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
7.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей				
7.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей				
7.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей				

7.9 *	Прочая деятельность	млн. рублей				
VIII	Направления использования чистой прибыли	млн. рублей	11,47	17,18	5,71	0,00
8.1.	На инвестиции	млн. рублей	11,47	17,18		
8.2.	Резервный фонд	млн. рублей	0,00	0,00		
8.3.	Выплата дивидендов	млн. рублей	0,00	0,00		
8.4.	Остаток на развитие	млн. рублей	0,00	0,00		
IX	Иные сведения:	-				
9.1	Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка V + строка 4.2.2 + строка II.IV)	млн. рублей	45,60	48,40	2,80	6,14
9.2	Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
9.2.1	краткосрочные кредиты и займы на начало периода	млн. рублей				
9.3	Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе	млн. рублей	0,00	4,50		
9.3.1	краткосрочные кредиты и займы на конец периода	млн. рублей				
9.4	Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1)	-	0,00	0,09		
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ						
X	Поступления от текущих операций всего, в том числе:	млн. рублей	140,51	141,69	1,18	0,84
10.1	Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей				
10.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
10.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
10.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей				
10.2	Производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
10.3	Оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	140,50	141,57	1,07	0,76
10.4	Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей				
10.5	Оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей	0,01	0,12	0,12	0,00
10.6	Реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей				
10.7	Реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
10.8	Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей				
10.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей				
10.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей				
10.9	Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе:	млн. рублей				
10.9.1	за счет средств федерального бюджета	млн. рублей				
10.9.2	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей				
10.10	Прочая деятельность	млн. рублей				
XI	Платежи по текущим операциям всего, в том числе:	млн. рублей	108,02	108,04	0,01	0,01
11.1	Оплата поставщикам топлива	млн. рублей				
11.2	Оплата покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей	7,90	7,90	0,00	0,00
11.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
11.2.2	на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей				
11.2.3	на компенсацию потерь	млн. рублей	7,50	7,90	0,40	5,33
11.3	Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей				
11.4	Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций	млн. рублей	14,40	14,40	0,00	0,00
11.5	Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей				
11.6	Оплата труда	млн. рублей	12,80	12,78	-0,02	-0,13
11.7	Страховые взносы	млн. рублей	3,89	3,89	0,00	-0,12
11.8	Оплата налогов и сборов всего, в том числе:	млн. рублей	12,30	12,30	0,00	0,00
11.8.1	налог на прибыль	млн. рублей	2,66	2,66	0,00	0,00
11.9	Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов	млн. рублей	2,28	2,28	0,00	0,00
11.10	Оплата прочих услуг производственного характера	млн. рублей	23,60	23,60	0,00	0,00
11.11	Арендная плата и лизинговые платежи	млн. рублей	30,80	30,83	0,03	0,11
11.12	Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива)	млн. рублей	0,05	0,05	0,00	0,00
11.13	Прочие платежи по текущей деятельности	млн. рублей				
XII	Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
12.1	Поступления от реализации имущества и имущественных прав	млн. рублей	0,00	0,00		
12.2	Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе	млн. рублей	0,00	0,00		
12.2.1	по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
12.2.1.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	0,00	0,00		
12.2.1.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	0,00	0,00		
12.3	Прочие поступления по инвестиционным операциям	млн. рублей	0,00	0,00		
XIII	Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	3,04	3,04	0,00	0,00
13.1	Инвестиции в основной капитал всего, в том числе:	млн. рублей	2,55	2,55		
13.1.1	техническое перевооружение и реконструкция	млн. рублей	0,00			
13.1.2	новое строительство и расширение	млн. рублей	0,00			
13.1.3	проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет	млн. рублей	0,00			
13.1.4	приобретение объектов основных средств, земельных участков	млн. рублей	0,00			
13.1.5	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок	млн. рублей	0,00			
13.1.6	прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал	млн. рублей	2,55	2,55		
13.2	Приобретение нематериальных активов	млн. рублей	0,00			
13.3	Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе:	млн. рублей	0,00			
13.4	Иные сведения:	-	0,49	0,49		
13.4.1	проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	млн. рублей	0,49	0,49		
XIV	Поступления от финансовых операций всего, в том числе:	млн. рублей	0,40	0,70	0,30	75,00
14.1	Процентные поступления	млн. рублей	0,00	0,30		
14.2	Поступления по полученным кредитам всего, в том числе:	млн. рублей	0,40	0,40		
14.2.1	на текущую деятельность	млн. рублей	0,40	0,40		
14.2.2	на инвестиционные операции	млн. рублей				
14.2.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей				
14.3	Поступления от эмиссии акций **	млн. рублей				
14.4	Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе:	млн. рублей				
14.4.1	облигационные займы	млн. рублей				
14.4.2	вексели	млн. рублей				

14.5	Поступления от займов организаций	млн. рублей				
14.6	Поступления за счет средств инвесторов	млн. рублей				
14.7	Прочие поступления по финансовым операциям	млн. рублей				
XV	Платежи по финансовым операциям всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	
15.1	Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
15.1.1	на текущую деятельность	млн. рублей				
15.1.2	на инвестиционные операции	млн. рублей				
15.1.3	на рефинансирование кредитов и займов	млн. рублей				
15.2	Выплата дивидендов	млн. рублей				
15.3	Прочие выплаты по финансовым операциям	млн. рублей				
XVI	Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X - строка XI) всего, в том числе:	млн. рублей	32,48	33,66	1,17	3,61
XVII	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII - строка XIII), всего в том числе	млн. рублей	-3,04	-3,04	0,00	0,00
17.1	Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям	млн. рублей				
17.2	Сальдо денежных средств по прочей деятельности	млн. рублей				
XVIII	Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV - строка XV), в том числе	млн. рублей	0,40	0,70	0,30	75,00
18.1	Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов	млн. рублей	0,40	0,40		
18.2	Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности	млн. рублей	0,00	0,00		
XIX	Сальдо денежных средств от транзитных операций	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00
XX	Итого сальдо денежных средств (строка XVI + строка XVII + строка XVIII + строка XIX)	млн. рублей	29,84	31,32	1,47	4,94
XXI	Остаток денежных средств на начало периода	млн. рублей	5,68	5,68	0,00	0,00
XXII	Остаток денежных средств на конец периода	млн. рублей	1,50	6,70	5,20	346,67
XXIII	Иные сведения:	-				
23.1	Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	32,00	33,39	1,39	0,00%
23.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе:	млн. рублей				
23.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
23.1.1.1.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
23.1.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей				
23.1.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
23.1.2.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	32,00	33,39	1,39	0,00%
23.1.3.a	из нее просроченная	млн. рублей			0,00	0,00%
23.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей				
23.1.4.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.5	оказание услуг по технологическому присоединению	млн. рублей				
23.1.5.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.7	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей				
23.1.6.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
23.1.7.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.8	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей				
23.1.8.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей				
23.1.8.1.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей				
23.1.8.2.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.1.9	прочая деятельность	млн. рублей				
23.1.9.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2	Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе:	млн. рублей	43,00	42,00	-1,00	0,00%
23.2.1	поставщикам топлива на технологические цели	млн. рублей				
23.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.2	поставщикам покупной энергии всего, в том числе:	млн. рублей				
23.2.2.1	на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
23.2.2.1.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.2.2	на розничных рынках	млн. рублей				
23.2.2.2.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.3	по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети	млн. рублей				
23.2.3.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.4	по оплате услуг территориальных сетевых организаций	млн. рублей	0,10	0,10	0,00	0,00%
23.2.4.a	из нее просроченная	млн. рублей		0		
23.2.5	перед персоналом по оплате труда	млн. рублей	2,31	2,31	0,00	0,00%
23.2.5.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.6	перед бюджетами и внебюджетными фондами	млн. рублей				
23.2.6.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.7	по договорам технологического присоединения	млн. рублей				
23.2.7.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.8	по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы	млн. рублей				
23.2.8.a	из нее просроченная	млн. рублей				
23.2.9	прочая кредиторская задолженность	млн. рублей				
23.2.9.a	из нее просроченная	млн. рублей				
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ						
XXIV	В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности)	-	х	х	х	х
24.1	Установленная электрическая мощность	МВт				
24.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час				
24.3	Располагаемая электрическая мощность	МВт				
24.4	Присоединенная тепловая мощность	Гкал/час				
24.5	Объем выработанной электрической энергии	млн.кВт.ч				
24.6	Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов)	-	х	х	х	х
24.6.1	электрической энергии	млн.кВт.ч				
24.6.2	тепловой энергии	тыс.Гкал				

24.7	Объем покупной продукции для последующей продажи	-	х	х	х	х
24.7.1	электрической энергии	млн.кВт.ч				
24.7.2	электрической мощности	МВт				
24.7.3	тепловой энергии	тыс.Гкал				
24.8	Объем покупной продукции на технологические цели	-	х	х	х	х
24.8.1	электрической энергии	млн.кВт.ч				
24.8.2	тепловой энергии	тыс.Гкал				
24.9	Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям	-	х	х	х	х
24.9.1	электрической энергии	млн.кВт.ч				
24.9.2	электрической мощности	МВт				
24.9.3	тепловой энергии	тыс.Гкал				
XXV	В отношении деятельности по передаче электрической энергии	-	х	х	х	х
25.1	Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе:	млн.кВт.ч	79,25	83,87	4,61	5,82
25.1.1	потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	млн.кВт.ч	79,25	83,87	4,61	5,82
25.1.1.1	территориальные сетевые организации	млн.кВт.ч	14,38	15,89	1,51	10,51
25.1.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	млн.кВт.ч	64,88	67,98	3,10	4,78
25.2	Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии	млн.кВт.ч	1,81	2,08	0,28	15,24
25.3	Заявленная мощность ***/фактическая мощность всего, в том числе:	МВт	44,03	46,59	2,56	5,82
25.3.1	потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе:	МВт	44,03	46,59	2,56	5,82
25.3.1.1	территориальные сетевые организации	МВт	7,99	8,83	0,84	10,50
25.3.1.2	потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями	МВт	36,04	37,76	1,72	4,78
25.4	Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования	у.е.	3495,02	3495,02	0,00	0,00
25.5	Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3 - строка 2.2.1 - строка 2.2.2 - строка 2.1.2.1.1)	млн. рублей	106,22	107,13	0,91	0,85
XXVI	В отношении сбытовой деятельности	-	х	х	х	х
26.1	Полезный отпуск электрической энергии потребителям	млн.кВт.ч				
26.2	Отпуск тепловой энергии потребителям	Гкал/час				
26.3	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей				
26.4	Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче	млн. рублей				
XXVII	В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению	-	х	х	х	х
27.1	Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе	МВт	0	0		
27.1.1	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке	МВт	0	0		
27.1.2	установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке	МВт	0	0		
27.1.3	средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке	МВт	0	0		
27.2	Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе	млн.кВт.ч	0	0		
27.2.1	суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке	млн.кВт.ч	0	0		
27.2.2	суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России	млн.кВт.ч	0	0		
27.3	Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе	млн. рублей	0	0		
27.3.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0	0		
27.3.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0	0		
XXVIII	Среднесписочная численность работников	чел.	83,00	79,10	-3,90	-4,70

2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	1 квартал 2022 год		Отклонение от плановых значений по итогам отчетного периода	
			План	Факт	в ед. измерений	в процентах, %
1	2	3	4	5	6	7
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I + строка II) всего, в том числе:		млн. рублей	41,74	41,74	0,00	0,00
I	Собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	34,49	41,74	7,24	21,00
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	млн. рублей	11,47	17,18	5,71	0,00
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	млн. рублей				
1.1.1.1	производства и поставки электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.1.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.1.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.1.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей				
1.1.1.2	производства и поставки тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
1.1.1.3	оказания услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	11,47	17,18	5,71	49,74
1.1.1.4	оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей				
1.1.1.5	от технологического присоединения, в том числе	млн. рублей				
1.1.1.5.1	от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии	млн. рублей				
1.1.1.5.1.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей				
1.1.1.5.2	от технологического присоединения потребителей	млн. рублей				
1.1.1.5.2.a	авансовое использование прибыли	млн. рублей				
1.1.1.6	реализации электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.1.1.7	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
1.1.1.8	оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей				
1.1.1.8.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей				
1.1.1.8.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей				
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе:	млн. рублей				

1.1.2.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.1.2.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.1.2.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей				
1.1.3	прочая прибыль	млн. рублей				
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	млн. рублей	16,07	17,60	1,54	9,57
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	млн. рублей	16,07	17,60	1,54	9,57
1.2.1.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.2.1.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.2.1.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей				
1.2.1.1.3	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей				
1.2.1.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей				
1.2.1.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	16,07	17,60	1,54	9,57
1.2.1.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.1.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.1.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.1.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.1.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.1.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.2	прочая текущая амортизация	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.1	производство и поставка электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.1.1	производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.1.2	производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.2	производство и поставка тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.3	оказание услуг по передаче электрической энергии	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.4	оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.5	реализация электрической энергии и мощности	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.6	реализации тепловой энергии (мощности)	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.7	оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.7.1	в части управления технологическими режимами	млн. рублей	0,00	0,00		
1.2.3.7.2	в части обеспечения надежности	млн. рублей	0,00	0,00		
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость ****	млн. рублей	6,96	6,96	0,00	0,00
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	млн. рублей	0,00	0,00		
1.4.1	средства от эмиссии акций	млн. рублей	0,00	0,00		
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	млн. рублей	0,00	0,00		
II	Привлеченные средства всего, в том числе:	млн. рублей	7,24	0,00	-7,24	-100,00
2.1	Кредиты	млн. рублей	0,00	0,00	0,00	
2.2	Облигационные займы	млн. рублей	0,00	0,00		
2.3	Вексели	млн. рублей	0,00	0,00		
2.4	Займы организаций	млн. рублей	0,00	0,00		
2.5	Бюджетное финансирование	млн. рублей	0,00	0,00		
2.5.1	средства федерального бюджета	млн. рублей	0,00	0,00		
2.5.1.1	в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0,00		
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. рублей	0,00	0,00		
2.5.2.1	в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	млн. рублей	0,00	0,00		
2.6	Использование лизинга	млн. рублей	7,24	0,00	-7,24	-100,00
2.7	Прочие привлеченные средства	млн. рублей				

Примечание:

* В строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела).

** Строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется.

*** Указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии.

**** Указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добавленную стоимость к уплате и налога на добавленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями.

***** Указывается суммарно стоимость оказанных субъекту электроэнергетики услуг.

Генеральный директор ООО "ОЭСК"

А.А. Фомичев