
Приложение  № _____

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 201_ г. №___

№ пп Наименование Содержание

1 2 3

1 Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение

2
Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением 

___)

Объектом является техническое перевооружение ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод», 

расположенной в г. Киселевск, ул. Проектная, 1. От ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» осуществляется 

электроснабжение промышленных объектов и населения. Целью реконструкции данного объекта 

является снижение затрат на эксплуатацию электрооборудования, повышение надежности и 

качества электроснабжения потребителей, снижение аварийных отключений по причине выхода 

из строя оборудования

3

Наименование обособленного подразделения субъекта 

электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если 

применимо)

не перименимо

4
Субъекты Российской Федерации, на территории которых 

реализуется проект
Сибирский Федеральный округ

5
Территории муниципальных образований, на территории которых 

реализуется инвестиционный проект
Кемеровская область, г. Киселевск

6 Наличие решения о резервировании земель не требуется

7
Наличие решения  об изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд
не требуется

8
Наличие решения о переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую
не требуется

9
Наличие правоустанавливающих документов на земельный 

участок
не требуется

10 Наличие утвержденной документации по планировке территории не требуется

11

Объект капитального строительства относится к видам объектов 

федерального, регионального, местного значения, подлежащим 

отображению в соответствующем документе территориального 

планирования

не требуется

12

Объект капитального строительства (федерального, 

регионального, местного значения) отображен в соответствующем  

документе территориального планирования (Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации,  муниципального 

образования)

не требуется

13
Наличие заключения по результатам 

технологического и ценового аудита инвестиционного проекта
не требуется

14
Наличие положительного заключения экспертизы проектной 

документации
не требуется

15 Наличие утвержденной проектной документации не требуется

16 Наличие разрешения на строительство не требуется

17

Плановые значения количественных показателей реализации 

инвестиционной программы, соответствующих целям 

инвестиционного проекта, указанных в пункте 2

замена вводных и межсекционного масляных выключателей МКП-110М-1000/630-20У1  На элегазовые 110 

кВ. Замена трансформаторов напряжения НКФ-110-57У1, модернизация системы РЗиА

18

Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе 

развития Единой энергетической системы России (схеме и 

программе развития электроэнергетике субъекта Российской 

Федерации)

нет

19

Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных 

инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе 

развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации

нет

20

 Информация о планируемом (целевом) изменении предельно 

допустимых значений технологических параметров 

функционирования Единой энергетической системы России или 

технологически изолированных территориальных 

электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и 

пропускной способности электрической сети), обусловленном 

параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате 

реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта

не требуется

21

Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных 

и иных подстанций, строительство (реконструкцию, 

модернизацию) которых планируется осуществить в рамках 

реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной 

программы)

9,428 МВт

22

Информация о степени загрузки вводимых после строительства 

объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии 

с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством 

энергетики Российской Федерации

не требуется

23

Информация о результатах контрольных замеров электрических 

нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, 

реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) 

которых предусматривается инвестиционным проектом

не требуется

24

Общий объем финансирования капитальных вложений по 

инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной 

программы

71,507

25

Общий объем освоения капитальных вложений по 

инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной 

программы

71,507

Год раскрытия информации: 2022 год

         (наименование инвестиционного проекта)

Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте

Паспорт инвестиционного проекта 

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

  М_MМ

         (идентификатор инвестиционного проекта)

Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-

110 кВ)
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технологическому присоединению от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до границы участка, 

на котором расположены энергопринимающие устройства 

и (или) объекты электроэнергетики (объекты по 

производству электрической энергии, объекты 

электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением 

выполнения требований к усилению

существующей электрической сети), реализуемое в 

рамках инвестиционного проекта

выполнению требований к 

усилению существующей 

электрической сети

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 фидер 6-14-3

2 фидер 6-31-3

3 фидер 6-12-3

4 фидер 6-38-3

5 фидер 6-18-3 1,26 1,26 0 6 3 4,75 нд 0 0 нд нд нд

6 фидер 6-16-3

7 фидер 6-40-3

8 фидер 6-15-3

9 фидер 6-29-3

10 фидер 6-3-Г

11 фидер 6-41-Г

12 фидер 6-42-Г

Всего - - - 9,428 9,428 40,03

Год раскрытия информации: 2022год

Паспорт инвестиционного проекта 

Местонахождение  энергопринимающего 

устройства, объекта по производству 

электрической энергии, объекта электросетевого 

хозяйства электросетевой организации или иного 

лица

Реквизиты договора ТП№ пп Состояние договора ТП
Реквизиты дополнительных 

соглашений к договору

Напряжение, 

кВ

Максимальная 

мощность 

энергопринимающи

х устройств 

присоединяемых, 

МВт

Максимальная 

мощность 

энергопринимающи

х устройств ранее 

присоединенных, 

МВт

Наименование точки присоединения 

энергопринимающего устройства, объекта по 

производству электрической энергии, объекта 

электросетевого хозяйства электросетевой организации 

или иного лица

Наименование энергопринимающего устройства, 

объекта по производству электрической энергии, 

объекта электросетевого хозяйства электросетевой 

организации или иного лица/

Размер платы за технологическое 

присоединение (в соответствии с 

договором об осуществлении 

технологического присоединения), 

млн рублей

Максимальная 

мощность 

энергопринимающи

х устройств всего, 

МВт

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

Заявляемая 

категория 

надежности

Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках 

инвестиционного проекта, по: 

Количество 

присоединяемых к 

сети генераторов

Мощность 

присоединяемых 

к сети 

генераторов, 

МВт

Количество 

присоединяемых к 

сети трансформаторов, 

всего

Мощность 

присоединяемых к 

сети 

трансформаторов 

всего, МВА

Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта,

 и  об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом

Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

         (идентификатор инвестиционного проекта)

 М_MМ

         (наименование инвестиционного проекта)

Исполнен

Исполнен

2,3 2,3

0,288 0,288

нд нд

нд нд

6 3 4,63 нд

Исполнен

Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 

Проектная, д. 1.

нд

нд

нд

Акт об осуществлении 

технологического присоединения

№ С7-ЮЛ/2017 от 02.11.2017 года

Акт об осуществлении 

технологического присоединения

№ С2/2020 от 26.03.2020 года

Акт об осуществлении 

технологического присоединения                       

№3/2019 от 01.01.2019 года

Терентьева Юлия Мосогутовна

Общество с ограниченной ответственностью 

"ТЕХНОКОМ"

Общество с ограниченной ответственностью 

"Кузбасская энергосетевая компания"
4,068 4,068

0,288

1,224

0,288

1,224

0 0 нд0 6 3 8,5 нд

0 0 нд0 6 3 4 нд

0 0 нд нд нд0 6 3 15,9 нд

0 0 нд нд нд0 6 3 2,25 нд

0 0 нд нд нд0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение  № _____

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 201_ г. №___

                                                                                                                                     Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"                                                                                                                                                      

наименование, номер и дата 

регистрации документа

по результатам ТО, 

организация, проводившая 

ТО

заключение, принятое

по результатам ТО

наименование, 

номер и дата 

регистрации 

документа

по результатам 

ТОБ, организация, 

проводившая ТОБ

заключение, 

принятое

по результатам 

ТОБ

До После До После До После До После До До После До После До До До До До

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 ПС 110/6,3/6,3 

кВ"Машзавод"

ПС 110/6,3/6,3 

кВ"Машзавод"

Выключатель маслянный МКП-110Б-

1000/630-

20У1, 

Уточнится 

при 

проектиро

вании 

ВМ-110-М-

М, ВМ-110-

М-П

ВЭ-110-М-

М, ВЭ-110-

М-П

1982 2019 1985 110 110 2015 Акт технического 

освидетельствования №1/2022 от 

17.02.22. Государственный 

инспектор Кузбасского отдела по 

надзору за энергосетями и 

энергоустановками потребителей и 

энергоснабжением Сибирского 

управления Ростехнадзора 

Выполнить техническое 

перевооружение, модернизацию 

оборудования  ПС с заменой ВМ-

110(3шт) и ТН 110 (6 шт), систем 

РЗиА.  провести замену дефектного 

оборудования

2 ПС 110/6,3/6,3 

кВ"Машзавод"

ПС 110/6,3/6,3 

кВ"Машзавод"

Выключатель маслянный МКП-110Б-

1000/630-

20У1, 

Уточнится 

при 

проектиро

вании 

МСВ-110 МСВ-110 1982 2019 1985 110 110 - - 2015 Акт технического 

освидетельствования №1/2022 от 

17.02.22. Государственный 

инспектор Кузбасского отдела по 

надзору за энергосетями и 

энергоустановками потребителей и 

энергоснабжением Сибирского 

управления Ростехнадзора 

Выполнить реконструкцию ПС с 

заменой ВМ-110(3шт) и ТН 110 (6 

шт) в иПР и провести земену 

дефектного оборудования

3 ПС 110/6,3/6,3 

кВ"Машзавод"

ПС 110/6,3/6,3 

кВ"Машзавод"

Трансформатор 

напряжения 

НКФ-110-57 

У1

Уточнится 

при 

проектиро

вании 

ТН110 кВ I 

с.ш.

ТН110 кВ 

I с.ш.

1982 2019 1985 110 110 2015 Акт технического 

освидетельствования №1/2022 от 

17.02.22. Государственный 

инспектор Кузбасского отдела по 

надзору за энергосетями и 

энергоустановками потребителей и 

энергоснабжением Сибирского 

управления Ростехнадзора 

Выполнить реконструкцию ПС с 

заменой ВМ-110(3шт) и ТН 110 (6 

шт) в иПР и провести земену 

дефектного оборудования

4 ПС 110/6,3/6,3 

кВ"Машзавод"

ПС 110/6,3/6,3 

кВ"Машзавод"

Трансформатор 

напряжения 

НКФ-110-57 

У1

Уточнится 

при 

проектиро

вании 

ТН110 кВ 

II с.ш.

ТН110 кВ 

II с.ш.

1982 2019 1985 110 110 2015 Акт технического 

освидетельствования №1/2022 от 

17.02.22. Государственный 

инспектор Кузбасского отдела по 

надзору за энергосетями и 

энергоустановками потребителей и 

энергоснабжением Сибирского 

управления Ростехнадзора 

Выполнить реконструкцию ПС с 

заменой ВМ-110(3шт) и ТН 110 (6 

шт) в иПР и провести земену 

дефектного оборудования

Выполнить реконструкцию ПС с 

Примечание.

Выключатель

Автотрансформатор масляный

Автотрансформатор элегазовый

Трансформатор силовой масляный

Трансформатор силовой элегазовый

Генераторное оборудование

Синхронный компенсатор

Батарея статических конденсаторов

Реактор шунтирующий

Реактор токоограничивающий

Тип оборудования

Диспетчерское 

наименование 

оборудования

Год выпуска

Год 

ввода в 

эксплуат

ацию

При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:

Номинальное 

напряжение 

(высшее), кВ

Номинальная 

мощность, 

МВ•А, Мвар

Год в котором был 

завершен 

последний 

капитальный 

ремонтВид оборудования

Диспетчерское наименование 

трансфорорматор-ной или иной подстанции 

                                          Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

Год раскрытия информации: 2022 год

Техническое освидетельствование (далее - ТО)
Техническое обследование (далее - 

ТОБ)

Паспорт инвестиционного проекта 

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

                                                                                                                                                                                М_MМ           

         (идентификатор инвестиционного проекта)

         (наименование инвестиционного проекта)

Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта 

№ пп



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение  № _____

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 201_ г. №___

наименование, номер и 

дата регистрации 

документа

по результатам ТО, 

организация, 

проводившая ТО

заключение, 

принятое

по 

результатам 

ТО

наименование, 

номер и дата 

регистрации 

документа

по результатам 

ТОБ, 

организация, 

проводившая 

ТОБ

заключение, 

принятое

по результатам 

ТОБ

До После До После До После До После До До После До После До После До После До До До До После До До До До

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд

№ пп

Наименование 

участка линии 

электропередачи, 

реконструкция 

(модернизация, 

техническое 

перевооружение) 

которого 

предусматривается 

инвестиционным 

проектом

Напряжение, кВ

Год ввода в 

эксплуатацию 

участка линии 

электропередачи

Цепность участка 

линии 

электропередачи

Сечение провода на 

участке линии 

электропередачи

Протяженность по 

трассе, км

Год 

реконструкции 

(модернизации)

Год последнего 

капитального 

ремонта  участка 

линии 

электропередачи

Техническое освидетельствование 

Тип опор 

(преобладающий 

вид

прокладки КЛ)

Техническое обследование (далее - 

Количество капитальных 

ремонтов участка линии 

электропередачи  с начала

эксплуатации

Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта 

Тип линии
проектное рабочее

Диспетчерское 

наименование 

линии 

электропередачи 

Год раскрытия информации: 2022  год

Паспорт инвестиционного проекта 

                                                                                                                                     Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"                                                                                                                                                      

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

                                        М_MМ            

         (идентификатор инвестиционного проекта)

                                Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

         (наименование инвестиционного проекта)



Приложение  № _____

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 201_ г. №___

№ пп Наименование Содержание

1 2 3

1 Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта

Объектом является техническое перевооружение ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод», расположенной 

в г. Киселевск, ул. Проектная, 1. От ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» осуществляется электроснабжение 

промышленных объектов и населения. Целью модернизации и технического перевооружения данного 

объекта является снижение затрат на эксплуатацию электрооборудования, повышение надежности и 

качества электроснабжения потребителей, снижение аварийных отключений по причине выхода из строя 

оборудования.

2
Описание конкретных результатов реализации 

инвестиционного проекта

Объектом является техническое перевооружение ОРУ-110 кВ ПС 110/6/6 кВ «Машзавод», расположенной 

в г. Киселевск, ул. Проектная, 1. От ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» осуществляется электроснабжение 

промышленных объектов и населения. Целью Целью модернизации и технического перевооружения 

данного объекта является снижение затрат на эксплуатацию электрооборудования, повышение 

надежности и качества электроснабжения потребителей, снижение аварийных отключений по причине 

выхода из строя оборудования.В связи с тем, что ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» была введена в 

эксплуатацию в 1985 году, оборудование ОРУ-110 кВ физически и морально устарело, является 

неремонтнопригодным, выработав свои ресурсы. По результатам проведения технического 

освидетельствования электрооборудования требуется замена масляных выключателей 110 кВ и 

трансформаторов напряжения 110 кВ на новые.

3

Описание состава объектов ивнестиционной 

деятельности их количества и характеристик в 

отношении каждого такого объекта

замена вводных и межсекционного масляных выключателей МКП-110М-1000/630-20У1 (диспетчерские 

наименования ВМ-110-М-М, ВМ-110-М-П, МСВ-110) на элегазовые;

- замена трансформаторов напряжения НКФ-110-57У1 ф. «А», «В», «С» на I и II секциях на элегазовые 

трансформаторы напряжения, с системами РЗиА, щкафами и щитами управления оборудованием. АЧР 

4
Удельные стоимостные показатели реализации 

инвестиционного проекта
71,507

5
Описание этапов (при наличии этапности) реализации 

инвестиционного проекта

I этап - проектирование и земена МКП 110-М-М, шкафа РЗиА, II этап- замена МСВ 110;МКП 110 М-П, 

шкафов РЗиА, III этап замена ТН 110, системы РЗиА , щитов управления

6
Обоснование необходимости реализации 

инвестиционного проекта

В связи с тем, что ПС 110/6/6 кВ «Машзавод» была введена в эксплуатацию в 1985 году, оборудование 

ОРУ-110 кВ физически и морально устарело, является неремонтнопригодным, выработав свои ресурсы. 

По результатам проведения технического освидетельствования электрооборудования требуется замена 

масляных выключателей 110 кВ и трансформаторов напряжения 110 кВ на новые модернизированного 

типа.

7 Год начала  реализации инвестиционного проекта 2022 г.

8 Год окончания реализации инвестиционного проекта 2024 г.

9 Текущая стадия реализации инвестиционного проекта внесение корректировок, проектирование

Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена 

ТН-110 кВ)

Год раскрытия информации: 2022 год

Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

  М_MМ

         (идентификатор инвестиционного проекта)

         (наименование инвестиционного проекта)
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от «__» _____ 201_ г. №___

год

Диспетчерское наименование 

подстанции или линии 

электропередачи, в 

результате отключения 

которой произошло 

прекращение передачи 

электроэнергии

Ti, час Ni Pi, МВт Ti·Ni, час Ti·Pi, МВт час Nt Ti·Ni/Nt, час Ni/Nt

Реквизиты документа 

первичной информации 

(акта расследования 

технологических 

нарушений (аварий) 

или иного документа

Причины,  установленные 

соответствующими актами 

расследования 

технологических нарушений 

(аварий), которые привели к 

прекращению 

электроснабжения, и на 

устранение которых 

направлены мероприятия 

инвестиционного проекта

Годы реализации 

инвестиционной 

программы (начиная с 

года, следующего за годом 

ввода объектов, 

предусмотренных 

инвестиционным 

проектом до окончания 

периода инвестиционной 

программы)

Оценка ожидаемого количества 

прекращений передачи 

электрической энергии 

потребителям услуг на объектах 

электросеетвого хозяйства 

указанных в графе 2 (I
ИП

)

S
Год

Ti·Ni S
Год

Ti S
Год

Ti/Nt Nt S
Год

Ti·Ni/Nt S
Год

Ni/Nt S
Год

Ti·Pi S
Год

Ti/Nt DПsaidi DПsaifi DПens

Описание методологии расчета ожидаемых 

значений показателей надежности, 

достигаемых по результатам реализации 

инвестиционного проекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2020 КЛ 6-41-Г от ПС 110/6/6 Машзавод 0,217 1 0,246 0,217 0,053382 11 0,019727273 0,091 Рапорт б/н от 11.06.20 РПВ успешно 2022 1 1 1 0,091 11 0,091 0,091 0,246 0,273 0,000403 0,000732 0,246 Приказ Минэнерго России от 29.11.2016 N 1256 

(ред. от 21.06.2017) "Об утверждении 

Методических указаний по расчету уровня 

надежности и качества поставляемых товаров и 

оказываемых услуг для организации по 

Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии

Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта)

         (наименование инвестиционного проекта)

                                        М_MМ             

         (идентификатор инвестиционного проекта)

   Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

Год раскрытия информации: 2022 год

Паспорт инвестиционного проекта 

                                                                                                                                     Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"                                                                                                                                                      

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
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                          Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

ГРБС РзПр ЦСР ВР Другое 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15

1 2022 нд 0 0 0 0 0

Год раскрытия информации: 2022 год

Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей

Паспорт инвестиционного проекта 

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

         (наименование инвестиционного проекта)

Раздел 4.  Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального 

органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального 

строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))

         (идентификатор инвестиционного проекта)

Год раскрытия 

информации о паспорте 

инвестиционного 

проекта

Реквизиты положений документа, направленных на финасирование 

инвестиционного проекта

№ пп

Наименование федерального закона, закона субъекта Российской 

Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства 

Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа 

местного самоуправления), предусматривающих финасирование 

инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, 

предусмотренных инвестиционным проектом)

Реквизиты 

документа

                                                                                                                                     Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"                                                                                                                                                      

                                        М_MМ          
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к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2015 г. №___

N + 2 __**

N + 2 __**

N + 2 __**

N + 2 __**

Дисконтированный срок окупаемости (DBP)

* Форма заполняется:

     - в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов

     - в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток

     - по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.

** Показатели экономической эффективности рассчитываются за период от начала реализации проекта до момента истечения 10 лет с даты ввода объекта в эксплуатацию

Внутренняя норма доходности (IRR)

Срок окупаемости (PBP)

Коэффициент дисконтирования

Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом 

(PV)

Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) 

Изменения финансовых обязательств

Чистый денежный поток

Накопленный чистый денежный поток

НДС

Изменения в рабочем капитале

Инвестиции

Амортизация

Проценты

Налог на прибыль

Чистая прибыль

Денежный поток на собственный капитал, руб. N N + 1

Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов 

(EBIT)

Проценты

Прибыль до налогообложения

Налог на прибыль

Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов, и 

начисленной амортизации (EBITDA)

Амортизация

Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов 

(EBIT)

Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)

Операционные расходы

Ремонт объекта

Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС

Начисление процентов

Бюджет доходов и расходов, руб. N N + 1

Доход

Основной долг на начало периода

Поступление кредита

Погашение основного долга

Кумулятивная инфляция

Доход, руб. без НДС

Кредит, руб. N N + 1

Доля собственных средств

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC)

Период N N + 1

Прогноз инфляции

Срок кредита

Ставка по кредиту

Ставка по кредиту без учета субсидирования

Доля заемных средств

Ставка дисконтирования на собственный капитал

Налог на прибыль

Прочие расходы, руб. без НДС в месяц

Рабочий капитал в % от выручки

Первый ремонт объекта, лет после постройки

Периодичность ремонта объекта, лет

Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС

Возникновение прочих расходов, лет после постройки

Периодичность расходов, лет

Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС

Прочие расходы, руб. без НДС на объект Простой период окупаемости, лет

Кол-во объектов, ед.
Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода 

объекта в эксплуатацию, руб.

Срок амортизации, лет

Год раскрытия информации: 2022год

Дисконтированный период окупаемости, лет

Паспорт инвестиционного проекта 

                                      Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"                                                                                                                                                                                                        

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

                                                                                                                                М_MZ                                                                                                                                                                                                        

         (идентификатор инвестиционного проекта)

         (наименование инвестиционного проекта)

Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта

Исходные данные Значение

Общая стоимость объекта, руб. без НДС 59,83 Собственный капитал

                     Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 

110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

-2E+09

0

2E+09

4E+09

6E+09

8E+09

1E+10

1,2E+10

1,4E+10

1,6E+10

1,8E+10

2E+10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Денежный поток на собственный капитал, руб. 

Накопленный чистый денежный поток 

Дисконтированный поток нарастающим итогом 
Период 
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Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

         (идентификатор инвестиционного проекта)

         (наименование инвестиционного проекта)

начало 

(дата)

окончание 

(дата)

начало 

(дата)

окончание 

(дата)

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12

1 Предпроектный и проектный этап - - - - - -

1.1. Заключение договора на ТП - - - - - -

1.2. Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
- - - - - -

1.2.1. Принятие уполномоченным органом решения о подготовке 

документации по планировке территории - - - - - -

1.3. Утверждение документации по планировке территории

- - - - - -

1.4. Получение правоустанавливающих документов на земельный 

участок - - - - - -

1.5. Заключение договора на разработку проектной документации
- - 2022 2022 100 -

1.6. Приемка проектной документации заказчиком - - 2022 2022 100 -

1.7. Получение положительного заключения экспертизы

проектной документации - - 2022 2022 100 -

1.8. Получение положительного заключения государственной

экологической экспертизы проектной документации - - - - 100 -

1.9. Утверждение проектной документации

- - 2022 2022 100 -

1.10. Получение разрешения на строительство
- - - - - -

не требуется

1.11. Разработка рабочей документации 2022 2022 100,0

1.12. Организационный этап

2 Заключение договора на выполнение строительно-

монтажных работ (дополнительного соглашения к договору)

2022 2024 100 100  с шеф-монтажом

2.1. Закупка основного оборудования 2022 2024 100 100

2.2. Выполнение строительно- монтажных и 

пусконаладочных работ

2022 2024 100 100

3 Выполнение подготовительных работ на площадке

строительства

2022 2024 100 100

3.1. Поставка основного оборудования 2022 2024 100 100

3.2. Монтаж основного оборудования 2022 2024 100 100  с шеф-монтажом

3.3. Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от

органов государственного контроля и надзора на период

пусконаладочных работ

2022 2024 100 100

3.4. Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики

технических условий, согласованного соответствующим

субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае,

если технические условия были согласованы субъектом

оперативно-диспетчерского управления).

- - - не требуется

3.5. Пусконаладочные работы 2022 2024 100 100

3.7. Испытания и ввод в эксплуатацию 2022 2024 100 100

4 Комплексное опробование оборудования 2022 2024

4.1. Оформление акта приемки законченного строительством

объекта за исключением случая, если застройщик является

лицом, осуществляющим строительство

- - - не требуется

4.2. Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от

органов государственного контроля и надзора

не требуется

4.3. Оформление (подписание) актов об осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.4. Приемка основных средств к бухгалтерскому учету 2022 2024 100 100

4.5. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. не требуется

№

Наименование контрольных этапов реализации 

инвестпроекта с указанием событий/работ критического 

пути сетевого графика * 

Процент 

исполнения  

работ за весь 

период (%)

Основные причины 

невыполнения

Предложения по 

корректирующим 

мероприятиям по устранению 

отставания

Процент 

выполнения за 

отчетный период 

(%)

Сроки выполнения

План
Факт (предложения по 

корректировке плана)

Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта  

Год раскрытия информации: 2022 год

Паспорт инвестиционного проекта 

Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

М_MМ



Приложение  № _____

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 201_ г. №___

                                 Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на элегазовый и замена ТН-110 кВ)

План

Предложение по 

корректировке 

плана

 по состоянию на 

01.01.года 2021

по состоянию на 

01.01.2022
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План

Предложение по 

корректировке плана

1 2 3 4 5 6 7 16 17 18 19 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21

1

Финансирование капитальных вложений в прогнозных 

ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в 

том числе за счет:

71,500 71,500 25,980 4 25,973 4 23,2008 4 23,2008 4 22,326 4 22,326 4

1.1 федерального бюджета - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.2 бюджетов субъектов Российской Федерации - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.3
средств, полученных от оказания услуг по регулируемым 

государством ценам (тарифам)
- 71,500 0 71,500 71,50017612 25,980 4 25,973 4 23,2008 4 23,2008 4 22,326 4 22,326 4 -

1.4  платы за технологическое присоединение - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.5 иных источников финансирования - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2

Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах 

соответствующих лет всего, млн рублей  (без НДС), в том 

числе:

- 59,583 - 59,583 - 21,650 4 21,644 4 19,33 4 19,33 4 18,605 4 18,605 4 - 59,583

2.1 проектно-изыскательские работы - 4,898 - - 4,898167 4 4,8982 4 - - - - - - - - - 4,898

2.2 строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования 19,14 5,86 4 4,30 4 6,7669 4 6,7669 4 6,51175 4 6,5118 4 - 19,14

2.3 оборудование 35,55 10,88869 4 12,451 4 6,77 4 6,77 4 12,09325 4 12,093 4 - 35,55

2.4 прочие затраты - - - -

3
 Постановка объектов электросетевого хозяйства под 

напряжение:

3.1
объектов электросетевого хозяйства (объектов 

электроэнергетики), МВт
- - - - - - - -

3.2 объектов электросетевого хозяйства, МВ×А - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.3 объектов электросетевого хозяйства, Мвар - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.4
воздушных линий электропередачи в одноцепном 

исполнении, км
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.5
воздушных линий электропередачи в двухцепном 

исполнении, км
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.6 кабельных линий электропередачи, км - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3.7 Другое
3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.1 объектов электросетевого хозяйства, МВт - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.2 объектов электросетевого хозяйства, МВ×А - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.3 объектов электросетевого хозяйства, Мвар - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.4
воздушных линий электропередачи в одноцепном 

исполнении, км
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.5
воздушных линий электропередачи в двухцепном 

исполнении, км
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.6 кабельных линий электропередачи, км - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4.7 Другое
3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5
Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому 

учету:
59,583

5.1 млн рублей (без НДС) 21,644 4 - - 19,33 - - - 18,605 4 - 59,583

5.2 МВт - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.3 МВ×А - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.4 Мвар - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.5 км - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5.6 оборудование - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6
Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому 

учету, млн рублей (без НДС)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7 Вывод мощностей из эксплуатации: - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.1 объектов электросетевого хозяйства, МВт - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.2 объектов электросетевого хозяйства, МВ×А - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.3 объектов электросетевого хозяйства, Мвар - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.4 линий электропередачи, км - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7.5 другое
3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2024

План

Факт 

(предложени

е по 

корректиров

ке плана)

2023

План

Факт 

(предложение 

по 

корректировк

е плана)№№

Остаток

Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта

Итого за период реализации 

инвестиционной программы

План (факт) 

года 2022
Наименование показателя и единицы измерения

2022

План

Факт 

(предложение 

по 

корректиров

ке плана)

Всего по инвестиционному 

проекту

                                         М_MМ             

         (идентификатор инвестиционного проекта)

         (наименование инвестиционного проекта)

Год раскрытия информации:2022  год

Паспорт инвестиционного проекта 

                                                                                                                                     Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"                                                                                                                                                      

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)



Приложение  № _____

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 201_ г. №___

                                                                                                                                                

Техническое перевооружение, модернизация оборудования  ОРУ 110 кВ ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" с заменой  масляных выключателей ВМ 110 кВ на элегазовые 110 кВ  и трансформаторов напряжения ТН 110 кВ,  систем РЗиА.

Номер 

процедуры

Интернет-

адрес 

площадки

План Факт

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1 ООО "ОЭСК"
Электросетевая 

компания 
2024 3 3

Выполнение 

работ 

подрядным 

способом 

(проект. СМР)

- ООО "ОЭСК" 59,589

определится после 

конкурентной 

проработки

59,589
Конкурсная 

процедура

Конкурсная 

процедура
открытый доступ нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд нд RTS-тендер 2022 нд нд нд протокол

генеральный 

директор
нд нд нд нд июн.22 июн.22 нд нд

Факт

 Цена 

договора, 

тыс. руб. 

(с НДС)

Объем 

обязательств 

(по 

финансирован

ию с НДС), 

приходящийся 

на текущий 

год по итогам 

закупки, 

тыс. руб.

Сведения о конкурентной процедуре

М
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т
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Дата 

подведения 

итогов 

конкурент

ной 

процедуры 

(число, 

месяц, год)
к

м
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 1
-ц

еп

к
м

 В
Л

 2
-ц

еп

Наимено

вания 

участник

ов, 

подавших 

заявки/пр

едложени

я 

(оферты)

Цены 

заявок/пр

едложени

й (оферт), 

тыс. руб. 

(без НДС)

Наимено

вания 

участник

ов, 

заявки/пр

едложени

я 

(оферты) 

которых 

были 

отклонен

ы

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 п

ер
ет

о
р

ж
ек Цены 

заявок/пр

едложени

й (оферт) 

после 

переторж

ек, тыс. 

руб. (без 

НДС)

Дата начала 

поставки 

товара, 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг по 

договору

Дата 

исполнения 

поставщико

м 

(подрядчико

м, 

исполнителе

м) 

обязательст

в по 

договору

Причины 

невыполн

ения 

сроков

Примечание
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т
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В
М

 1
1
0
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В
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Н
 1

1
0
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В

План

По 

решению 

комиссии

Цена 

победите

ля 

(единстве

нного 

квалифи

цированн

ого 

участник

а) по 

итоговом

у 

протокол

у, тыс. 

Наимено

вание 

победите

ля 

(единстве

нного 

квалифи

цированн

ого 

участник

а, 

единстве

нного 

источник

Сведения о разрешении заключении 

договора у единственного источника

Дата заключения 

договора (число, месяц, 

год) Планируемая 

дата начала 

поставки 

товара, 

выполнения 

работ, 

оказания 

услуг по 

ГКПЗ

Публикация 

извещения на ЭТП

Дата объявления 

конкурентной 

процедуры 

(число, месяц, год)
Дата 

вскрытия 

конвертов 

(число, 

месяц, год)

К
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и
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т
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о
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ч
а
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н
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и
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р
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ен
и

я

Факт

Основание 

для 

проведения 

закупки у 

ЕИ (пункт 

Положения

/Стандарта

)

Наимено

вание 

органа 

(должнос

ти), 

приняв

шего 

решение

Дата Номер

Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта

№

 п/п

Вид 

деятельност

и

Ввод объекта 

в 

эксплуатацию

/окончание 

работ по 

проекту

(месяц, год)

Филиал/подразделени

е

Характеристики объекта электроэнергетики (объекта 

инвестиционной деятельности), предусмотренного 

инвестиционным проектом

Вид 

закупаем

ой 

продукци

и

Наимено

вание 

закупаем

ой 

продукци

и

Организа

тор 

закупки 

(юридиче

ское 

лицо/фил

иал)

Планируема

я 

(предельная

) цена 

закупки по 

ГКПЗ, 

тыс рублей

(без НДС)

Документ, 

на 

основании 

которого 

определена 

планируема

я 

(предельная

) цена 

закупки

Начальная 

(предельная) 

цена закупки по 

извещению/увед

омлению, 

тыс. руб. 

(без НДС)

Способ закупки

Год раскрытия информации:2022год

Паспорт инвестиционного проекта 

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"    

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

                                         М_MМ             

         (идентификатор инвестиционного проекта)

         (наименование инвестиционного проекта)



Приложение  № _____

к приказу Минэнерго России

от «__» _____ 2016 г. №___

Наименование объекта ПС 110/6,3/6,3 Машзавод

Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Проектная 1

Тип проекта Техническое перевооружение. Модернизация оборудования ОРУ 110 кВ

Вводимая мощность (в том числе прирост) нет

Срок ввода объекта 2022

Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату Внесение корректировок в ИП

Сметная стоимость проекта в ценах   2022 года с НДС, млн. руб. 71,507

Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта Локальный сметный расчет, УСН, 

Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. -

Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. -

в том числе

- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по

договорам):

нд

объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. -

% от сметной стоимости проекта -

оплачено по договору, млн. руб. -

освоено по договору, млн. руб. -

- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по

каждому поставщику и по договорам):

нд

объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб. -

% от сметной стоимости проекта -

оплачено по договору, млн. руб. -

освоено по договору, млн. руб. -

- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по

договорам)

нд

объем заключенного договора в ценах 2022 года с НДС, млн. руб.

% от сметной стоимости проекта

оплачено по договору, млн. руб.

освоено по договору, млн. руб.

% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и 

поставщиками

нд

в том числе

 - СМР, %

 - поставка основного оборудования, %

 - разработка проектной документации и рабочей документации, %

% оплаты по объекту(предоплата)

всего оплачено по объекту

%  освоения по объекту за отчетный период

всего освоено по объекту

Участники реализации инвестиционного проекта:

- заказчик-застройщик ООО "ОЭСК" Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Гайдара 43 

помещение 1 П.

- проектно-изыскательские организации определится по итогам проведения закупки

- технические агенты

- подрядчики определится по итогам проведения закупки

- поставщики основного оборудования определится по итогам проведения закупки

Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта

Количество строительно-монтажного персонала на площадке 

строительства энергообъекта

нд

в том числе

 - строительный персонал

 - монтажный персонал

Основное оборудование ВМ 110 кВ. ТН 110 кВ . ОПН110 кВ Шкафы РЗ иА

График поставки основного оборудования

 - дата поставки

 - задержки в поставке нд

 - причины задержек

Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Внесение корректировок в ИП

Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные 

вопросы:

 - выявленные нарушения договоров подряда,

 - рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,

 - предписания надзорных органов,

 - дефицит источников финансирования и др.,

 - другое (расшифровать)

-

Техническое перевооружение, модернизация оборудования ОРУ 110 кВ и РЗиА на ПС 110/6/6 кВ "Машзавод" (замена ВМ 110 кВ на 

элегазовый и замена ТН-110 кВ)

Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.

         (идентификатор инвестиционного проекта)

         (наименование инвестиционного проекта)

Год раскрытия информации: 2022 год

Паспорт инвестиционного проекта 

Общество с ограниченной ответственностью "ОЭСК"

         (фирменное наименование субъекта электроэнергетики)

 М_MМ




