Приложение 2 к договору  № _____________от _____________2020 г.

	Согласовано:

________
«______»____________2020 г.

	Утверждаю:
Генеральный директор ООО «ОЭСК»
________________А.А. Фомичев 
«_________» ________  2020 г.



График проведения работ

 по комплексному обследованию здания и сооружений ОРУ 110 кВ. Выполнение инструментального обследования и технического заключения на здание и сооружения ОРУ 110 кВ   подстанции «Машзавод»  по адресу: Кемеровская обл., г. Киселевск.

	№ п.п.
	Наименование и вид предстоящих работ
	Дата начала работ
	Дата окончания работ 
	Примечания

	1
	Предоставление в адрес ООО «ОЭСК»  гарантийного письма об исполнении договора в срок, и в соответствии с настоящим графиком.
	18.05.2020
	25.05.2020
	

	2
	Подписание договора оказания услуг
	18.05.2020
	28.05.2020
	

	3
	Направление в адрес ООО «ОЭСК»  на согласование списка сотрудников, которые будут выполнять комплексное обследование, с приложением  всех подтверждающих квалификационных данных, указанных в техническом задании 
	28.05.2020
	02.06.2020
	

	4
	Прохождение инструктажей  по допуску сотрудников ООО «МЕТАМ» на ПС 110/6/6 кВ «Машзавод»  в ООО «ОЭСК».
	15.06.2020
	15.06.2020
	

	5
	Выезд и проведение комплексного обследования здания и сооружений ОРУ 110 кВ методом неразрушающего контроля, в объеме указанном в техническом задании.
	15.06.2020
	16.06.2020
	

	6
	Выдача, для предварительного ознакомления и согласования специалистами ООО «ОЭСК» Технического отчёта с ведомостью дефектов по итогам проведённого обследования.
	03.07.2020
	03.07.2020
	

	7
	[bookmark: _GoBack]Получение надлежавшим образом заверенного Технического отчёта с ведомостью дефектов в количестве 3 х экз. а также 1 (один) экземпляр в электронном виде текстовую и графическую части представить в стандартных форматах PDF за подписью и печатью исполнителя.

	03.07.2020
	15.07.2020
	



